

referat

Emne	Afd. 1-36 Bellahøj Fælles Have - driftsmøde
Dato	6. marts 2019, kl. 17
Sted	fsb afdelingsbestyrelses lokale, VBN 6
Deltagere	Sine Kaas Nielsen (SKN), AKB Freddy Hansen (FH), AKB Jacob Dag Poulsen (JDP), fsb John Steen Johansen (JSJ), SAB Frederik Valmin (FV), fsb Willy Jensen (WJ), AAB Henrik Sørensen (HS), AAB Birgitte Rasmussen (BVR), fsb
Afbud	Bjørn Petersen (BP), AKB Signe Lund (SL), GHB-landskab Henriette Nielsen (HN), GHB-landskab John B. Sørensen (JBS), SAB Jørn Kaas (JK), fsb
Referent	Birgitte Vest Rasmussen

Dagsorden

1. Ny affaldsløsning – status på projekt
2. Hvornår går vi i gang med affaldsløsningen? Skal den følge helhedsplanen?
3. Input til budget 2020
4. Bellahøj skole – beplantning langs skel
5. Belysning – dispositionsforslag - orientering
6. Trafiksanering VBS – orientering
7. Evt.

Ad. 1

BVR orienterede om projektet vedr. den nye affaldsløsning. GHB skulle have deltaget i mødet, men er ikke nået så langt som planlagt. Det skyldes iflg. e-mail fra GHB d.d., at de ikke har kunne få de oplysninger fra henholdsvis HOFOR vedr. deres vandledning og fra Københavns affaldskonsulent vedr. krav til sikkerhedsafstande, som de har efterspurgt.

GHB er dog i fuld gang med at udarbejde planmateriale og detaljetegninger, at analysere egenskaberne ved forskellige af de nedgravede affaldssystemer, at udarbejde budgetoverslag og de arbejder på en specialløsning ovenpå p-kældrene langs Bellahøjvej.

Ad. 2

Tidshorizonten for det nye affaldssystem blev diskuteret. AKB ønsker en ny affaldsløsning så hurtigt som muligt og mener det er alt for lang tid at vente til efter helhedsplanen (ca. 2025). AKB har allerede besluttet at lukke skaktene. De øvrige selskaber er mere i tvivl, både om hvornår og om skaktene skal lukkes. SAB og fsb

■ mere end en bolig

fsb

drift, byg og jura

Rådhuspladsen 59
1550 København V
Tel 3376 8000
Fax 3314 1260
driftbygogjura@fsb.dk
www.fsb.dk
driftbygogjura@fsb.dk

Giro 7 02 51 30
CVR 10 35 51 17

Telefontider
man-tors 10-15
fre 10-14

Åbningstider
man-tors 10-15
fre 10-14

19. februar 2019



er dog enige om at de genanvendelige fraktioner skal ud i terrænet.

Lukning af affaldsskaktene er en beslutning, der skal tages på de respektive afdelingers afdelingsmøder.

Hvorvidt et nyt fælles affaldssystem skal finansieres i Bellahøj Fælles Haves regi eller finansieres i de enkelte afdelinger er ikke afklaret. AAB har sat penge af i helhedspladen til affald, dog som understøttet arbejde.

Ad. 3

Der kom følgende input til budget 2020:

1. Renovering af støttemur langs legepladsen Bellahøjvej 40
2. Ny asfalt på boldbanerne inkl. optegning af diverse baner
3. Renovering af legepladsen VBN3, hvis ikke den skal bruges til byggeplads.
4. Flere store skraldespande

Ad. 4

BVR har fået tilsendt reviderede tegninger vedrørende beplantningen i skellet mellem Bellahøj skole og Bellahøjhusene. BFH's ønsker til plantevalget er ikke efterkommet og der plantes iflg. de nye planer kun nyt på skolens areal. Beplantningen på BFH's areal er uændret. De fire genveje til cykelparkeringen er bibeholdt.

BFH er ikke tilfreds med det reviderede forslag. Repræsentanterne er ærgerlige over at der ikke er lagt op til en fælles løsning. De ønsker derfor en lukket tæt plantning langs skellet på deres side kun gennembrudt af de to indgange. BFH ønsker ikke de foreslåede genveje til cykelstativerne på skolens område.

BVR skriver til projektlederen og beder om et møde.

Ad. 5

GHB-landskab er sat i gang med at udarbejde en samlet belysningsplan for Bellahøj. Der ses på belysningen langs stierne, samt den belysning på husene som har betydning for oplysning af stier og for- og bagarealer. Belysningen langs VBN og VBS er ikke en del af projektet, idet det også fremover tilhører HOFOR.

Der udarbejdes en belysningsplan / dispositionsforslag og en overordnet anlægsøkonomi. Planen forventes færdig i foråret.

Ad. 6

BVR afventer en tilbagemelding fra GHB vedr. tidsforbrug på opgaven.

Ad. 7.

Intet at bemærke.